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FORORD
Denna rapport utgör slutrapport av anslag till Fundia Bygg AB från BFR - Statens råd för 
byggnadsforskning.
Projektet har genomförts av personal vid Fundia Bygg AB i samarbete med ILAB, 
Industriell Logistik AB.
Projektledare för projektet var civ ing Jan Söderberg, logistikchef vid Fundia Bygg AB i 
Halmstad. Från ILAB deltog civ ek Mats Eugensson, civ ing PO Knöös, civ ing Fredrik 
Larson samt tekn dr Kaj Ringsberg.
SAMMANFATTNING
Bakgrund
Många av de svenska byggmaterialleverantörerna genomgår för närvarande en 
utveckling från produktionsorientering till marknadsorientering och antalet aktörer på 
marknaden minskar genom fusioner och samarbetsavtal. Detta gäller såväl leverantörer, 
grossister som byggnadsentreprenörer.
Samtidigt kan man i framtiden, analogt med utvecklingen inom verkstadsindustrin, 
förvänta sig krav från byggnadsentreprenörerna på att underleverantörerna skall vara 
flexibla och utöka sina åtaganden i samband med byggproduktionen.
Detta kan till exempel leda till krav på:
mer förädlade produkter
eller/och
utökat administrativt åtagande.
För att möta utvecklingen blir uland annat följande frågeställningar centrala för 
leverantörerna:
Vilken förädlingsgrad skall produkterna ha ?
Hur skall förädlingsresurserna allokeras ?
Hur kommer kostnads- och prisbilden att påverkas ?
Syftet med detta projekt är att med utgångspunkt från representativa flöden beskriva de 
iogistiska konsekvenserna av olika strategier för produktion och distribution av 
byggmaterial, med konkreta exempel och utgångspunkter från armeringsprodukter från 
Fundia Bygg AB.
Projektarbetet har omfattat tre moment:
1 Utarbetning av kostnadsmodeller för manufakturering/vidareförädling och 
distribution av armeringsjärn
2 Kvantifiering av flödeskostnader
3 Sammanställning och analys
Slutsatser
► Exempel och slutsatser för produktgruppen armeringsjärn
Ur flödeskostnadsmodellerna kan följande utläsas:
Var det med hänsyn tagen till förädlingskostnader och flödeskostnader är 
billigast att förädla rakstålen:
* vid manufakturverkstäder, koncentrerade större eller 
decentraliserade mindre enheter
eller
* på byggarbetsplatser
Vilket distributionsätt som skall användas med hänsyn till flödeskostnader
* direktdistribution
eller
* leverans via brytpunkt
Följande slutsatser kan dras för produktgruppen armering:
Med nuvarande kostnadsstruktur på byggarbetsplatsen är det billigare att 
köpa färdigmanufakturerat (ILF) från byggmaterialleverantören än att 
köpa rakstål för egen manufakturering på byggarbetsplatsen.
- Manufakturering av rakstålet bör ske vid koncentrerade större enheter.
Leverans av ILF via brytpunkt är fördelaktigare än manufakturering vid 
decentraliserade mindre verkstäder.
Kostnadsreduceringar i distributionen till byggarbetsplatsen ger totalt sett 
små bidrag till minskade flödeskostnader.
Insatser för kostnadsreduceringar bör dels koncentreras till flödet på 
byggarbetsplatserna och dels till manufakturering på decentraliserad 
mindre verkstad
Följande generella slutsatser har dragits vad gäller distribution av byggmaterial:
1. Byggmaterial skall kunna distribueras med olika strategier i samspel mellan 
leverantör och kunder, exempelvis olika förädlingsgrader och/eller 
distributionssätt.
2. En differentierad prissättning erfordras för att dessa strategier skall kunna 
utvecklas kommersiellt riktigt för alla parter. Prissättningen bör baseras på
f unktionskostnader i flödet, t.ex kostnader för 
manufakturering/vidareförädling.
3. De i projektet utarbetade flödeskostnadsmodellerna för armeringsjärn kan 
appliceras för andra byggmaterialflöden där någon form av vidareförädling 
sker i flödet.
11. BAKGRUND
Många av de svenska byggmaterialleverantörerna genomgår för närvarande en 
utveckling från produktionsorientering till marknadsorientering och antalet aktörer på 
marknaden minskar genom fusioner och samarbetsavtal. Detta gäller såväl leverantörer, 
grossister som byggnadsentreprenörer.
Samtidigt kan man i framtiden, analogt med utvecklingen inom verkstadsindustrin, 
förvänta sig krav från byggnadsentreprenörerna på att underleverantörerna skall vara 
flexibla och utöka sina åtaganden i samband med byggproduktionen.
Detta kan till exempel leda till krav på:
mer förädlade produkter
eller/och
utökat administrativt åtagande.
För att möta utvecklingen blir bland annat följande frågeställningar centrala för 
leverantörerna:
Vilken förädlingsgrad skall produkterna ha ?
Hur skall förädlingsresurserna allokeras ?
Hur kommer kostnads- och prisbilden att påverkas ?
Ett tydligt exempel på ovanstående utveckling är Fundia Bygg AB som producerar och 
marknadsför armeringsprodukter. Fundia Bygg AB bildades genom sammanslagningen 
av bygg- materialenheterna inom Halmstads Järnverks AB och Smedjebacken-Boxholm 
Stål AB. Efter sammanslagningen har det varit naturligt att utarbeta och analysera 
strategier för produktion och distribution av produkterna.
22. SYFTE OCH ALTERNATIVA STRATEGIER
Syftet med detta projekt är att med utgångspunkt från representativa flöden beskriva de 
logistiska konsekvenserna av olika strategier för produktion och distribution av 
byggmaterial, med konkreta exempel och utgångspunkter från armeringsprodukter från 
Fundia Bygg AB.
De strategier som är aktuella att utvärdera i detta projekt är följande:
* Ökad direktdistribution till byggplatser av standardprodukter, eventuellt via 
brytpunkter eller byggmaterialhandel
* Ökad volym av produkter med högre förädlingsgrad
Koncentrerad manufakturering (förädling) till stora manufakturverkstäder 
med distribution till byggplatser via en brytpunkt nära byggplatsen.
Distribuerad manufakturering vid regionala anläggningar med 
distribution till byggplatser direkt eller via brytpunkter
Ur konsekvensbeskrivningarna av strategierna är avsikten att kunna dra slutsatser om 
hur distributionskostnader, kapitalbindning och kundservice kan påverkas i olika 
delar av distributionssystemet, för en produkt eller en kund/byggobjekt.
Avsikten är också att sammantaget kunna bedöma de totala logistiska effekterna av 
de olika förädlings- och distributionsstrategierna.
33. PROJEKTGENOMFÖRANDE
För att kunna följa upp kostnaderna vid produktionsenheterna (manufakturverkstäderna), 
distributionskostnader och manufaktureringskostnader vid byggarbetsplats utarbetades
kostnaduppföljningsmodeller i PC-miljö.
Mätningar gjordes på produktionsenheterna (verkstad) och byggarbetsplats.
3.1. Avgränsningar
► Modellerna bygger på ett flödesorienterat synsätt (se vidare kapitel 6), för att be­
skriva de olika kostnaderna. Med detta synsätt delas flödet in i tre delflöden:
material-,
informations-
och
betalningsflöde.
Projektet behandlar materialflödets funktioner och kostnader.
► Det studerade materialflödet omfattar flödet från färdigvarulager efter valsningen 
till momentet före iläggning av armeringsjärn på byggarbetsplatsen.
► Flödesstudierna har koncentrerats till produktgrupperna rakstål och 
inläggningsfärdiga produkter för att belysa skillnader i flödeskostnader mellan 
obearbetat och olika former av förtillverkat/konfektionerat byggmaterial.
3.2. Arbetsgång
Projektarbetet har således omfattat de tre momenten:
1 Utarbetning av kostnadsmodeller
2 Kvantifiering av kostnader
3 Sammanställning och analys
43.2.1. Kostnadsmodell för manufakturering vid verkstad
För att kunna jämföra produktionskostnaderna vid de olika produktionsorterna skapades 
en modell enligt följande:
1 Kostnaderna delades upp i kostnader för
► personal
► maskin 
och
► lokal.
för klippning respektive bockning av armeringsjärn.
2 Varje enskild kostnadspost mättes eller kvantifierades på annat sätt genom 
fältstudier, datainsamling mm.
3 Sammanställning gjordes av kostnaderna.
3.2.2. Distributionsmodell
En statisk ekonometerisk modell av flödena konstruerades och användes enligt följande:
1 Olika tänkbara flödesupplägg fastställs för respektive produktkategori, liksom 
de parametrar som behövs för att beskriva förloppet i flödena
2 Varje flödesupplägg delas in i moment, varvid varje moment definieras så att 
dess logistiska effekt inte påverkas av flödets uppläggning utan enbart av dess 
parametervärden.
3 Varje enskilt flödesmoments logistiska effekt mäts eller kvantifieras på annat 
sätt genom fältstudier, datainsamling mm.
4 Olika tänkbara scenarios formuleras, uttryckta i värden på parametrarna och i 
flödesstrukturer, dvs i kombinationer av flödesupplägg för de olika 
produktkategorierna.
5 Ur modellerna beräknas de logistiska konsekvenserna av dessa scenarios.
53.2.3. Manufaktureringskostnadsmodell på byggarbetsplats
För att kunna följa upp kostnaderna för manufaktureringen vid byggarbetsplats har 
följande modell använts.
1 Indelning av flödet i funktioner, t.ex. mottagning, lagerhållning etc.
2 Bestämning av produktionsmått per funktion.
3 Varje enskild funktion mäts eller kvantifieras genom fältstudier, 
datainsamling mm.
4 Faställningen av delkostnad per funktion.
Kostnadsprislistan användes dels för att man skall kunna beräkna kostnaderna för 
funktionerna i materialflödet t.ex. mottagning, dels för att kunna jämföra alla kostnader i 
materialflödet. Uppdelning av kostnaderna gjordes så att kostnaderna kunde fördelas på 
respektive funktion.
Man bör göra en avvägning mellan exakthet och enkelhet. Allt för stor exakthet ger en 
modell som är allt för komplex och svår att följa upp. Man måste överväga komplexiteten 
i modellen mot informationsvärdet man får av resursinsatsen för att åtkomma 
informationen.
64. FUNDIA BYGG AB
Fundia Bygg AB är ett helägt dotterbolag till Fundia AB. Företaget är Nordens störste 
producent av armeringsprodukter. Affärsidén är följande:
"Vi skall vara den ledande leverantören av armeringsprodukter och produkter för 
systembyggnation i stål till byggmarknaden."
Det skall vi bli genom att :
* utveckla, tillverka, vidareförädla och marknadsföra ett bassortiment armerings- 
och balkprodukter
* köpa och sälja en serie kompletterande produkter
Kunden skall uppleva oss som den naturliga problemlösaren inom vårt 
affärsområde."
Den totala produktionskapaciteten av armeringsjärn är ca 400 000 ton per år och 
företaget omsätter ca 1,4 miljarder kronor per år.
Fundia Bygg AB sysselsätter ca 1400 personer. Manufaktureringen sker på flera platser 
i Sverige, från Halmstad i söder till Luleå i norr.
Den största enskilda marknaden är den svenska som idag utgör 45 % av den totala 
försäljningsvolymen. Övriga Norden svarar för 10 % och resterande volymer säljs inom 
övriga Västeuropa.
4.1. Armeringsprodukterna
Armeringsprodukterna delas in i tre grupper:
1. Rakstål,
2. Iläggningsfärdiga produkter
och
3. Armeringsnät.
74.1.1 Rakstål
Med rakstål avses raka valsade armeringsjärn i standardiserade diametrar, längder 
och hållfasthetsklasser.
4.1.2 ILF
ILF, iläggningsfärdiga produkter, är armeringsjärn som är klippta och bockade på fabrik 
efter kundernas önskemål.
Fig. 2 Typblad för bockning av stänger
84.1.3. Armeringsnät
Näten består av armeringsjärn och armeringstråd sammansvetsade till nät med 
kvadratiska maskor. Armeringsnät framställs i svetsautomat med maskinellt styrda 
svetsförlopp.
Bilden nedan förtydligar:
Fig. 3 Nätarmering med distanser
94.2. Produktion
Produktion av rakstål delas in i två steg:
gjutning av ämnen 
valsning från ämnen till rakstål
Fundia Bygg AB gjuter vid stålverket i Halmstad årligen ca 260 000 ton armeringsstål 
(ämnen). Produktionen är skrotbaserad.
Valsning sker idag vid två enheter, Halmstad (260 000 ton) och Smedjebacken (100 000 
ton, köpta ämnen).
Vid manufakturverkstäderna vidareförädlas rakstålet genom klippning och eventuell 
bockning. Armeringsjärn omfattar allt i från enkla standardprodukter till specifikt 
kund- och produktionsanpassade produkter.
Fundia Bygg AB har manufakturverksäd er på sex orter i Sverige:
Ort Produkter
Borlänge ILF, armeringsnät
Halmstad ILF, armeringsnät
Linköping ILF
Luleå
Smedjebacken
Söderhamn
ILF
ILF
ILF
ILF = lläggningsfärdigarmering
4.3. Kunder
Fundia Bygg ABs kunder är byggnadsentreprenörer, stål- och byggmaterialgrossister. 
Man är relativt ensamma på den svenska marknaden och ett nära samarbete med 
kunderna har utvecklats.
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5 DET LOGISTISKA SYNSÄTTET
5.1 Funktionsorientering
Med det traditionella funktionsorienterade synsättet betraktas en verksamhets olika 
funktioner som tämligen fristående delar, som kan utformas, planeras, styras och följas 
upp oberoende av varandra. Ofta avgränsas funktionerna från varandra även 
organisatoriskt, t o m på taktisk och strategisk nivå. I många typer av industriell verksamhet 
är det följaktligen vanligt med separata avdelningar exempelvis för konstruktion, 
produktion, inköp, transporter och förråd.
Genom att funktionsstrukturen förankras så starkt i organisationen, konserveras den ofta 
för respektive typ av verksamhet, trots att många funktioner skulle kunnat tillgodoses på 
effektivare sätt eller t o m eliminerats med en annorlunda struktur.
Det är med detta synsätt svårt att urskilja vilken utformning av funktionsstrukturen och 
operationerna, som på det effektivaste sättet kan uppfylla 
verksamhetens totalmål.
Fig. 4 Funktionsorientering 
5.2 Flödesorientering
Enligt den flödesorienterade helhetssynen är verksamheten i stället ett nätverk av 
resursflöden, där funktionerna enbart representerar olika slag av inverkan på eller 
utnyttjande av resurserna.
Resurserna i en verksamhet kan vara av typerna material (produkter), information, 
utrustning, anläggningar, personal, kunskap, tjänster etc. Kapital är en resurs på en högre 
nivå, som i sin tur kan omvandlas bl a till de nämnda resurstyperna.
Ett resursflöde uppkommer genom att en resurs överförs mellan två eller flera resurs- 
omvandlande operationer, där resursen förändras med avseende på sina egenskaper 
eller förbrukas vid bildande av andra resurser. Resursen skall i varje operation omvandlas 
till en form som för verksamheten närmare slutmålet.
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Fig. 5
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Flödesorientering
5.3. Materialflödena
I en tillverkningsindustri är det resurstypen material (produkter) som genererar de 
centrala flödena, de som hela verksamheten sas resulterar i. I dessa centrala 
materialflöden är det fyra typer av resursomvandlande operationer eller aktiviteter som 
är aktuella - de s k fysiska operationerna:
Q Förädling (bearbetning, montering)
C^> Transport (längre förflyttning)
Q Förvaring (förråds- och lagerhållning, buffertering etc)
^ Hantering (kortare förflyttning, lågesförändring, förpackning m m)
RESURSER ADMINISTRATIVA FYSISKA
• Anlöqqninqar AKTIVITETER AKTIVITETER
• Utrustning
• Materia!
• Persona!
• Kunskap
• Utveckling
• Planering
• Styrning
• Uppföljning
• Förädling
• Transport
• Hantering
• Förvaring
Fig. 6 Olika typer av resurser och operationer
Med förädlingsoperationer omvandlas en materialresurs från exempelvis råmaterial till 
en detalj (bearbetning), som sedan tillsammans med andra materialresurser omvandlas 
(montering) till en färdig produkt.
Med en transportoperation förändras resursen med avseende på sitt geografiska läge - 
en vara i fabrikslagret är inte samma resurs som varan när den befinner sig i butiken.
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En förvaringsoperation förändrar analogt resursens plats i tiden, ett slags förflyttning till 
en tidpunkt då resursen behövs för nästa operation.
Med hanteringsoperationer kan en resurs förändras med avseende på sitt läge lokalt, t 
ex vid lossning av en lastbil eller i samband med förädlingsoperationer vid tillverkning 
och förpackning.
För att styra och följa upp de fysiska operationerna behövs ett antal olika 
administrativa operationer (aktiviteter). Styrningen innebär att en informationsresurs 
initierar en viss fysisk operation i materialflödet vid en viss tidpunkt och på ett visst sätt, 
t ex genom att avropa en leverans av materialet från en leverantör eller bestämma 
tidpunkt och satsstorlek för tillverkning av produkten. Uppföljningen innebär att 
information om vad som inträffat i materialflödet återförs till styrfunktionen.
Dessa administrativa operationer för styrning och uppföljning brukar tillsammans med det 
fysiska materialfödet hänföras till den totala verksamhetens operativa, eller 
verkställande, nivå.
5.4. Verksamheten som helhet
INRIKTNING • UPPBYGGNAD • UTVECKLING strategiskt
KONSTRUKTION * BEREDNING » UPPLÄGGNING taktiskt
MATERIALFLÖDEN • STYRNING
• y i—j>m t=^>m # t operativtK 0
Fig. 7 Verksamhetsnivåer
För att genomföra och understödja flödena av material (produkter), som är de centrala 
i verksamheten, behövs flöden också av andra resurser som information, utrustning och 
personal.
Verksamheten på taktisk och strategisk nivå syftar då till att på olika sätt skapa förut­
sättningar för, planera och bereda systemet av resursflöden. Detta innebär att utforma 
strategier för verksamhetens olika delar, att utveckla och konstruera produkterna, att 
bestämma var och hur de skall tillverkas, lagras och distribueras, att anskaffa materialet, 
att lägga upp transportsystemen etc.
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5.5 Flödeskvalitet
Syftet med varje materialflöde är att åstadkomma
► form nytta (rätt produkt i rätt utförande, skick etc)
► platsnytta (på rätt plats)
► tidsnytta (i rätt tid)
► med lägsta möjliga kostnad och kapitalbehov 
för varje mängdenhet av materialet (produkten).
MAL
rött produkt
på rätt plats
i rätt tid
TIDS- OCH PLATSKVALITET
KOSTNADSMINIMERING
PRODUKTKVALITET
KAPITALUTNYTTJANDE
FLÖDESKVALITET
EFFEKTIVITET
FYSISKA
AKTIVITETER
• Förädling
• Transport
• Hantering
• Förvaring
RESURSER
• Anläggningar
• Utrustning
• Material
• Personal
• Kunskap
ADMINISTRATIVA
AKTIVITETER
• Utveckling
• Planering
• Styrning
• Uppföljning
ökade intäkter 
sänkta kostnader
MEDEL
INRIKTNING • UPPBYGGNAD • UTVECKLING
KONSTRUKTION • BEREDNING • UPPLÄGGNING
MATERIALFLÖDEN • STYRNING
VERKSAMHET
strategiskt
taktiskt
Fig. 8 Verksamhetens mål, medel och struktur
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Syftet kan också uttryckas i termer av
produktkvalitet 
tids- och platskvalitet 
kapitalutnyttjande 
kostnadsminimering
flödeskvalitet
effektivitet
där de två undre begreppen tillsammans representerar effektiviteten i utnyttjandet av de 
olika resurserna, och de två övre begreppen representerar den totala flödeskvaiiteten, 
som även är en förutsättning för (och i flera avseenden liktydig med) en total effektivitet.
För att syftet skall kunna nås i slutänden måste det också uppfyllas rakt igenom hela 
flödet. I varje moment skall varje mängdenhet av materialet ges den form-, plats- och 
tidsnytta som behövs för nästa moment. Kostnader och kapitalbehov måste däremot ses 
övergripande.
Detta synsätt på materialflödenas mål innefattar även Just-ln-Time-principerna för 
uppläggning och genomförande av materialflöden.
Form-, tids- och platsnyttan är alltså slutmålet för materialflödena såväl som målet för 
varje enskild operation, vilket också implicerar effektiviteten. Därmed är detta också ett 
slutmål för hela den verksamhet, som syfiar till framställning och distribution av 
slutprodukten.
5.6. Verksamhetens mål
För att verksamheten operativt skall resultera i materialflöden som uppfyller ovan 
beskrivna mål, måste analoga delmål formuleras även för de strategiska och taktiska 
verksamhetsnivåerna och även för övriga resursflöden. Med den flödesorienterade 
helhetssynen kan sådana delmål formuleras på samma sätt som för materialflödena, t 
ex:
► Formnytta på taktisk nivå innebär bl a en produkt som är rätt specificerad 
och konstruerad och produktionstekniskt rätt beredd.
► Tids- och platskvaliteten på taktisk nivå skapas vid uppläggningen av 
materialflödet (produktionsplanering, utformning av transportförpackning, val av 
leverantör, transportsätt, styrparametrar etc). Då bestäms t ex leveranstiderna 
och förutsättningarna för precision i flödet.
► På strategisk nivå handlar den totala flödeskvaiiteten om produktutveckling 
och marknadsplanering - att ha rätt produkt vid rätt tidpunkt på rätt marknader 
- samt om anskaffnings-, produktions- och distributionsstrategier, styrsys­
tem, hanteringssystem etc, som skapar förutsättningar för flödeskvalitet på 
taktisk och operativ nivå.
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Utvecklingen ger nu allt tydligare belägg för de inbördes sambanden i denna 
målstruktur:
► Produktkvaliteten och tids-/platskvaliteten är ömsesidiga förutsättningar för 
varandra och tillsammans även en förutsättning för (och delvis liktydigt med) 
hög effektivitet.
► En hög tillverkningskvalitet (rätt produkt på operativ nivå) är bortkastad om 
produkten inte efterfrågas (inte är rätt på strategisk nivå).
► Omvänt gäller också att det inte hjälper att ha rätt produkt på strategisk nivå, 
om inte den operativa produktkvaliteten är den rätta.
► En hög tidsprecision, (operativ tidskvalitet) i ett materialflöde är omöjlig, om 
inte förutsättningarna härför skapats på taktisk nivå (t ex vid val av trans­
portsätt) och även på strategisk nivå (t ex genom rätt distributionsstrategi och 
styrsystem).
En förutsättning för att nå målet hög total flödeskvalitet och effektivitet är alltså en 
helhetssyn såväl på strategisk och taktisk som på operativ nivå vid skapandet av 
förutsättningarna för och genomförandet av de materialflöden, som är verksamhetens 
yttersta syfte.
5.7. Just-ln-Time
Ett materialflöde med hög total flödeskvalitet på taktisk och operativ nivå, ofta 
benämnt Just-ln-Time-flöde, kännetecknas i praktiken bland annat av följande:
* Korta och säkra genomlopps- och ledtider (leveranstider)
* Korta och raka flödesvägar med god överblickbarhet och styrbarhet
* Små satsstorlekar i tillverkning och transport med korta omställningstider
* Små materialmängder i genomloppsbuffertar och produkter i arbete
* Flexibla tillverknings- och transportsystem, hög omställbarhet och beredskap
* Hög tillförlitlighet i produktions-, hanterings- och transportutrustning
* Mycket hög produktkvalitet vid tillverkning och hantering
* Små eller inga säkerhetsbuffertar
* Hög effektivitet, d v s låg totalkostnad och kapitalbindning
* Hög tids- och platsprecision (servicenivå)
* Korta snabba informationsvägar, förenklat informationsinnehåll
* Direkt styrning och uppföljning (materialflödena informationsbärare)
* Enkla logiska rutiner, ofta självstyrande
Om en hög total flödeskvalitet och effektivitet skall kunna uppnås och vidareutvecklas, får 
dessa principer inte begränsas till att gälla enbart för ett avsnitt eller en funktion i 
materialflödena. Förändringsarbetet får inte heller
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begränsas till den operativa nivån (rationalisering av fysiska och administrativa 
operationer), där flödesuppläggning och andra förutsättningar betraktas som givna.
Att implementera ett Just-ln-Time-koncept i en verksamhet är en lång och 
omfattande process, som till stor del handlar om att förändra synsätt och attityder hos 
personalen på alla nivåer i de berörda parternas organisationer.
5.8. Lönsamhet
En verksamhets lönsamhet (räntabilitet) kan enligt definitionen höjas såväl genom
intäktsökning som genom kostnadssänkning och kapitalfrigörelse.
.liatAKTF.R i
RtSUVTAT _ iMTAMER,- KMTMAMÉR 
^SIhsÄR ' WH9EI KAPim.
Fig. 9 Ekonomiska samband
Ovan konstaterades att effektivitet innebär kostnadsminimering och högt kapitalut­
nyttjande. Flödeskvalitet är dels en förutsättning för effektivitet, dels intäktsgenererande. 
Följaktligen är det flödeskvaliteten som är det primära vid verksamhetsutveckling. En 
ökad flödeskvalitet kan exempelvis
minska kostnaderna för förseningar, reklamationer, justeringar, ersätt- 
ningsförsörjning, avvikelseadministration, omplanering etc
minska kapitalbindningen i säkerhetsbuffertar, produkter i arbete, 
justeringsbuffertar, reklamerade produkter, obetalda fakturor etc
öka intäkterna genom att ökad produktkvalitet och servicegrad, kortare 
leveranstider med högre precision, ökad valfrihet med kundorderstyrning etc tillåter 
högre priser och kan öka marknadsandelen och tom öppna nya marknader.
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6. LOGISTISKA KONSEKVENSER AV EN 
STRATEGI
De logistiska konsekvenserna av en strategi kan beskrivas i termer av
lagrings-/bufferteringskostnader
hanteringskostnader
administrativa kostnader
transportkostnader
ledtider
servicenivåer
slutförädlingskostnader
6.1. Lagrings-/bufferteringskostnader
Lagrings- och bufferteringskostnader kan delas upp i lagerföringskostnad och 
lagerhållningskostnad.
Lagerföringskostnad är lika med investerings- och riskkostnader förknippade med 
produkten som lagras och lagervolymen, dvs kapitalkostnader och kostnader för svinn, 
inkurans, försäkring mm. Kapitalbindningen beräknas genom att man multiplicerar 
bundna kapitalet med kostnaden för rörelsekapitalet, dvs företagets kalkylränta, Kalkyl­
räntan ger uttryck för eftersträvad förräntning på investerat bundet kapital, dvs alter­
nativvärdet på kapitalet.
Lagerhållningskostnader är kostnader förknippade med den fysiska lagringen, dvs 
kostnader för lagerpersonal, lagerutrustning, lagerbyggnader, säkerhets-, buffert- och 
omloppslager i flödena.
6.2. Hanteringskostnader
Hanteringskostnader är lika med man- och maskintid för lastning och lossning, interna 
förflyttningar, ordersammanställning (t.ex. sortering, littrering mm) och 
lastsammanställning.
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6.3. Administrativa kostnader
Administrativa kostnader är mantid för t.ex. planering, styrning, orderbehandling 
fakturering etc. samt driftkostnader och hyra för lokaler.
6.4. Transport kostnader
Transportkostnader är lika med kostnader för externtransporter i olika delar av flödet. 
Kostnaden likställs med fraktkostnaden.
6.5. Ledtider
Ledtid är den totala tid som förlöper mellan den tidpunkt beställning gjorts till det att det 
beställda materialet är tillgängligt/disponibelt hos användaren/mottagaren.
6.6. Servicenivåer
Servicenivå innefattar ett stort antal aktiviteter varav de viktigaste är
leveransprecision,
leveranstid,
leveranssäkerhet,
lagertillgänglighet,
leveransflexibilitet
och
leveranssätt.
6.7. Slutförädlingskostnader
Kostnader för att förädla produkten till dess slutliga användning. 
Slutförädlingen kan göras antingen på någon manufakturverkstad eller 
på byggarbetsplats.
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7. KOSTNADSUPPFÖLJNINGSMODELLER
Tre modeller utarbetades för att följa upp kostnaderna:
► manufaktureringskostnadsmodell på:
verkstad (avsnitt 7.1)
byggarbetsplats (avsnitt 7.3)
► distributionskostnadsmodell (avsnitt 7.2)
7.1. Manufaktureringskostnadsmodell på verkstad
För att kunna jämföra produktionskostnaderna för klippt respektive bockat material 
mellan olika typer av manufakturverkstäderna utarbetades en kostnadsmodell för att 
kalkylera ut manufaktureringskostnaden i kronor per ton.
Kostnaderna är uppdelade i tre huvudgrupper:
Personalkostnader
Maskinkostnader
och
Lokalkostnader
och omfattar endast direkt operativa kostnader dvs ej kostnader för 
produktionsplanering, administration mm. Detta primärt beroende av att det är 
differanskostnadsanalyser som är det intressanta.
Kostnader för förråd, PIA (produkter i arbete) och färdigvarulager har ej medtagits då 
dessa ej enbart beror på produktionsupplägg/produktionsstyrningen vid den 
producerande enheten.
7.1.1. Personalkostnader
Personalkostnaderna har delats upp i kostnader för
► kollektivanställda och tjänstemän (förmän). 
Personalkostnaderna omfattar direkt lön + sociala kostnader.
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7.1.2. Maskinkostnader
Maskinkostnaderna har delats upp i kostnader för
► maskiner (klipp- och bockmaskiner)
► hanteringsutrustning (traverser, truckar och traktorer). 
Kostnaderna omfattar:
► avskrivningar
► underhållskostnader
► driftkostnader
Vid kostnadsvärdering av utrustning har återanskaffningsvärdet använts.
7.1.3. Lokalkostnader
Lokalkostnaderna utgörs av
► lokalhyror (inkl el och värme) och lokaloverhead (städning, snöröjning mm)
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7.2. Distributionsmodell
Distributionskostnadsmodellen är avsedd att användas för att översiktligt och enkelt 
jämföra logistikkostnaderna per år för olika distributionsupplägg. De kostnadsparametrar 
som används är
► transportkostnader
► lagringskostnader
► administrativa ordersärkostnader
och
► hanteringskostnader
Modellen arbetar med tre produktgrupper:
► lagerjärn, raka armeringsjärn klippta i standardlängder
► standardnät, armeringsnät enligt standardmått 
och
► kundorderstyrda produkter, ILF, dvs armeringsprodukter som är 
manufakturerade enligt kundens specifikationer, t ex specialklippt rakstål, 
bockade profiler eller specialgjorda nät.
Produktgrupperna skiljer sig åt dels värdemässigt och dels i de fysiska egenskaperna 
vilket båda påverkar flödeskostnaderna. Den fortsatta analysen koncentreras här till ILF— 
och lagerjärns produkterna.
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7.2.1. Arbetsgång med distributionskostnadsmodellen
1. Definiering av parametervärden per produktgrupp omfattande:
Produktionskostnader per ton 
Lastningskostnad per ton 
Lossningskostnad per ton 
Administrativa ordersärkostnader per sändning 
Kaikylränta (företagets avkastningskrav)
Generell fraktrabattsats
2. Definiering av flödesalternativ
Flödena beskrivs i termer av:
Årston nage
Transportavstånd
Valsverk - manufakturverkstad 
Manufakturverkstad - brytpunkt 
Brytpunkt - kund/byggarbetsplats
Ordersturlekar
Valsverk - manufakturverkstad 
Manufakturverkstad - brytpunkt 
Brytpunkt - kund/byggarbetsplats
Sändningsstorlekar
Valsverk - manufakturverkstad 
Manufakturverkstad - brytpunkt 
Brytpunkt - kund/byggarbetsplats
Täckningstid för buffertar i flödet 
Före manufakturering 
Efter manufakturering 
Vid brytpunkt
Antal lastningar och lossningar
3. Resultatanalys
Logistikkostnaderna redovisades dels i absoluta belopp och dels i kronor per ton.
4. Simulering - What if?
Då modellen, i likhet med de övriga modeller, är utvecklad i ett kalkylprogram för 
PC var simuleringar enkla att utföra.
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7.2.2. Parametervärden
Produktionskostnaden definierades som självkostnad för att producera produkten 
(försäljningspris - vinstmarginal) och uttrycktes i kr/ton.
Hanteringskostnader
Lastningskostnader Kostnad per ton för man- maskintid som åtgår för att lasta 
produkten på lastbil.
Lossningskostnader Motsvarande kostnader för att lossa produkten från lastbil.
Administrativa särkostnader är kostnader för att lägga, bevaka och kontrollera en order 
eller ett avrop. Skillnaden mellan order och avrop är:
order = inkl dokumentframställning
avrop = avrop från tidigare order, exkl dokumentframställning.
Kostnader för order-/avropspersonal samt direkta kostnader för telefon, porto och 
dokumentationskostnader (klipp- och bockspecifikationer, kontrollintyg mm).
7.2.3. Transportkostnader
Transportkostnaderna i modellen utgår från landsvägstransport och baseras på 
variablerna
► transportavstånd [mil] 
och
► sändningsstorlek [ton].
Valet av transportsätt motiveras med att byggarbetsplastserna till vilka man levererar 
ligger geografiskt inom en radie på 40-50 mil och sällan med direkt möjlighet till lossning 
från järnvägsvagn.
Beräkningsunderlaget är hämtat från ett av Sveriges större transportföretags 
bruttoprislista med fallande taxor för sändningsstorleken (ton). Justering kan i modellen 
göras med valfri rabattsats.
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7.2.4. Lagringskostnader
Lagringskostnader för buffertar i flödet består av lagerföringskostnader och 
lagerhållningskostnader.
I denna distributionsmodell tas enbart hänsyn till lagerföringskostnaderna då 
lagerhållningskostnaderna (bla hyra) är starkt beroende av den geografiska lokaliseringen 
vilket modellen inte tar hänsyn till. Lagerföringskostnaden är beräknad med hjälp av 
variablerna
► genomsnittlig täcktid [veckor]
► värde per volymenhet [kr/ton]
(produktionskostnad + nedlagda transportkostnader)
och
► kalkylränta [% per år]
Täcktiden för bufferten ger tillsammans med den totala flödesvolymen den genomsnittliga 
lagervolymen i antal ton.
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7.3. Manufaktureringskostnadsmodell på byggarbetsplats
Byggentreprenörerna kan välja mellan att
► köpa rakt armeringsjärn och manufakturera själv på byggarbetsplatsen 
eller att
► köpa färdigmanufakturerat iläggningsfärdigt armeringsjärn
Logistikkostnaderna på byggarbetsplatsen mellan de båda alternativen är olika. Nedan 
redovisas en modell för att bestämma logistikkostnaderna på byggarbetsplatsen och 
manufaktureringskostnaderna.
7.3.1. Kostnader på byggarbetsplats
Kostnader som kan uppkomma för armeringsprodukter på byggarbetsplats och som är av 
intresse för jämförande är:
► Transport- och hanteringskostnader: 
interna transporter 
hantering, mottagning 
investeringar i hanteringsutrustning
► Förrådsskostnader
kapital bundet i lager, 
inkurans
► Manufaktureringskostnader: 
klippning 
bockning
► Spillkostnader 
material
hantering av spill
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7.3.2. Gemensamma kostnader
Personal
Kostnader för personal direkt lön och sociala avgifter.
Maskiner och hanteringsutrustningar
Kostnader för maskiner och hanteringsutrustningar dvs:
► hyra, leasingkostnader, investeringskostnader, kapitalkostnader
► driftskostnader
Kapitalkostnad förråd
Beräknas som:
Bundet kapitalet i förråd * byggföretagets kalkylränta.
Kalkylräntan bör spegla företagets genomsnittliga låneränta. För att få ett korrekt värde 
på kapitalbindningen måste hänsyn tas till den eventuella skillnad som finns mellan 
kredittid, respektive betalningstid.
7.3.3. Andra karaktäristika
Andra karaktäristika som är av betydelse vid en jämförelse på byggarbetsplats är:
► leveranskvalitet
► arbetsmiljösynpunkter
► tillgång till arbetskraftsbrist
► tillgång till förråds-/lagringsutrymme
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7.3.4. Kostnadsprissättning
För att kunna göra en delkostnadsprissättning av flödet görs följande:
1. Funktionerna i flödet definieras
2. Varje funktions kostnads- och produktionsmått bestäms
3. Kostnaden- och produktionen per funktion beräknas
4. Delkostnadspriset för funktionen beräknas
Följande delkostnadsprissättning gäller för armeringsjärn på byggarbetsplatsen.
Funktion Funktionens Produktions- Delkostnads- 
kostnadsmått mått pris
Mottagning kr/tim ton/tim kr/ton
Förråds-
hållning
kr/dag ton/dag kr/ton
Manufak-
turering
kr/tim ton/tim kr/ton
Intern
transport
kr/dag ton/dag kr/ton
Delkostnadsprislistan används för att man skall kunna beräkna vilka kostnaderna är för 
funktionerna i flödet och för att jämföra funktionskostnaderna mellan olika flödesupplägg.
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7.3.5. Flödet på byggarbetsplatsen
Flödet av rakstål respektive ILF-produkter på byggarbetsplatsen ser i huvudsak ut på 
nedanstående sätt. Alla moment förekommer inte alltid. T.ex. kan vid användandet av 
ILF lagringen försvinna mellan mottagning och iläggning.
Mottagning
Lossningen sker vanligtvis med hjälp av kran (mobil- eller fast byggkran) eller truck.
Interntransport
Efter mottagning transporteras armeringsjärnet direkt till förrådsplats med mobil- el­
ler byggkran.
Förrådshållning
Förrådshållningen av armeringsjärnen sker oftast direkt på marken.
Armeringsjärn behöver ej någon pressening eller dylikt skydd mot väder och vind.
Manufakturering
Armeringsjärnen klipps och bockas direkt på byggarbetsplatsen med hjälp av klipp— 
och
bockmaskiner. Klipp- och bockmaskinerna finns oftast i anslutning till 
förrådshållningen, vid en sk armeringsstation.
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8. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
Företagsinterna kostnadsuppgifter i nedanstående beskrivningar har utelämnats då 
endast relationer mellan dem är av intresse för jämförelse.
8.1. Manufaktureringskostnader
Vid beräkning av manufaktureringskostnader har två typverkstäder konstruerats, en stor 
och en mindre enhet, samt kostnader för manufakturering på byggarbetsplats.
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8.1.1. Manufaktureringskostnader vid manufaktureringsverkstad
ORT: MANUFAKTUR
Klippt Bockat
PRODUKTIONSVOLYM/AR: [TON]
PERSONALKOSTNADER
Antal kollektivanst:
Antal tjm:
Lönekostnad koll.anst: [SEK/h]
Lönekostnad tjm: [SEK/h]
Arbetstimmar per är, koll: [tim]
Arbetstimmar per ör, tjm: [tim]
Personalkostnader per ör: [MSEK]
MASKINKOSTNADER
Ateranskaffningsvörde för:
maskiner: [MSEK]
hanteringsutrustning: [MSEK]
Avskrivningar per ör:
maskiner: [MSEK]
hanteringsutrustning: [MSEK]
Underhållskostnad
per ör:
maskiner: [MSEK]
hanteringsutrustning: [MSEK]
Driftkostnader per ör:
maskiner: [MSEK]
hanteringsutrustning: [MSEK]
Maskinkostnad per år: [MSEK]
LOKALKOSTNADER
Produktionsyta: [m2]
Lageryta inomhus: [m2]
Lageryta utomhus: [m2]
Hyra:
Produktionsyta: SEK/m2]
Lageryta inomhus: SEK/m2]
Lageryta utomhus: [SEK/m2]
Lokaloverhead per ör: [MSEK]
Lokalkostnader per är: [MSEK]
SUMMA: [MSEK]
SAMMANSTÄLLNING KALKYL
Manufakturering: [kr\ton]
Materialkostnad: [kr\ton]
Summa: [kr\ton]
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8.1.2. Kommentarer till manufaktureringskostnaderna vid 
manufaktureringsverkstad
Produktionsvolymen vid en större manufakturverkstad är 15 - 20 kton per år av klippta 
produkter och 5-7 kton bockade produkter. Vid en mindre verkstad klipps årligen 
ca 5 - 8 kton och 2-3 kton bockas.
Relationenerna mellan produktionen per anställd och år är ca:
(klippning vid en större enhet ges index 100)
Klippt Bockat
Större enhet 100 57
Mindre enhet 57 57
Relationen mellan produktionskostnaderna vid olika enheter är: 
(klippning vid en större enhet ges index 100)
Klippt Bockat
Större enhet 100 133
Mindre enhet 122 137
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8.2. Distributionskostnader
8.2.1. Förutsättningar distributionskostnader
Lager- Kund-
järn spec.
UTLASTNING
Lastningstid per ton [min] : XX XX
Antal personer : — X X
Lönekostnad per timma : XXX
Antal truckar : X X
Truckkostnad per timme : XX
Antal kranar el dyl : — X X
Krankostnad per timme : 
Fast utlastningskostnad :
XXX
XXX XXX
(SEK PER LASTNINGSTILLFÄLLE)
SUMMA : [SEK/TON] XX XX
LOSSNING AV GODS
Lossningstid per ton : [min] X X
Antal personer : — X X
Lönekostnad per timme : XXX
Antal truckar : — X X
Truckkostnad per timme : XX
Antal kranar el dyl : — X X
Krankostnad per timme : XXX
Fast lossningskostnad
(SEK PER LOSSNINGSTILLFÄLLE)
XXX XXX
SUMMA : [SEK/TON] XX XX
ADMINISTRATIVA KOSTNADER 
****** Per sändning ******
Lönekostnad adm.pers/h : XXX
Tider i minuter per order/sändning.
Ordersammanställningstid 
Tid för transportbokning
XX XX
och transportplanering XX XX
Direkta kostnader.
Telefon, porto etc XX XX
Dokumentation XX XX
Ordersärkostnad [SEK] XXX XXX
Dito exkl. dokumentation XXX XXX
KALKYLRÄNTA [%]: XX XX
(internt avkastningskrav)
FRAKTRABATTSATS [%] : XX XX
(1) Endast direkta kostnader
8.2.2. Kommentarer
Lastning och lossning av ILF tar längre tid och är mer arbetskraftskrävande 
hanteringen av rakstål.
De administrativa kostnaderna är betydligt högre för ILF än för rakstål då behovet 
dokumentation, t ex produktspecifikationer, är större.
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8.3. Manufaktureringskostnader på byggarbetsplats
RAKJÂRN ILF
Inköpspris xxxx KR/TON xxxx KR/TON
Frakt xxxx KR/TON xxxx KR/TON
Arme rings kvantitet xxxx TON xxxx TON
Tot armerings kvontitet + spill xxxx TON xxxx TON
Hemtogning skvantitet xxxx TON xxxx TON
Antal leveranser xxxx GGR xxxx GGR
Personolkostnader xxxx KR/TIM xxxx KR/TIM
Moskinkostnoder xxxx KR/BYGGDAG xxxx KR/BYGGDAG
Byggkrankostnod xxxx KR/BYGGDAG xxxx KR/BYGGDAG
Mobilkrankostnad xxxx KR/TIM xxxx KR/TIM
KapitalrCnta xxxx % xxxx %
Antal armeringsdogor xxxx DAGAR xxxx DAGAR
Spillprocent xxxx % xxxx %
MOTTAGNING
Antal man xxxx ST xxxx ST
Lossningstid xxxx TIMMAR xxxx TIMMAR
Krontid xxxx TIMMAR xxxx TIMMAR
'Kostnad per ton xxxx KR/TOM xxxx KR/TON
FORRÀDSHÀLLNING
SCAerhetslager xxxx TON xxxx TON
Upparbetat vûrde xxxx KR/TON xxxx KR/TON
Antal logringsdagar xxxx DAGAR xxxx DAGAR
Genomsnittslager xxxx TON xxxx TON
xxxx KR/TQN xxxx KR/TON
MANUFAKTURERING
Antal mantimmar xxxx MANTIM/TON xxxx MANTIM/TON
Persona Ikostnod/ton xxxx KR/TON xxxx KR/TON
Moskinkostnod/ton xxxx KR/TON xxxx KR/TON
kostnod oer. ton
SPILL
xxxx KR/TON
i X 1 xxxx KR/TON
INTERNTRANSPORT
Antol man xxxx ST xxxx ST
Effektiv krantid/dag
Armeringstid av
xxxx TIMMAR xxxx TIMMAR
effektiva kran tiden xxxx TIMMAR xxxx TIMMAR
llöggningshastighet xxxx TON/DAG xxxx TON/DAG
Kostnad kran/arbetsdag 
för armering
xxxx KR/ARBETSDAG xxxx KR/ARBETSDAG
Kostnad personal/arbetsdag 
för arme ring xxxx KR/ARBETSDAG xxxx KR/ARBETSDAG
Kostnad per ton xxxx KR/TOM xxxx KR/ 1 OM
SUMMA DELKOSTNADER xxxx KR/TON xxxx KR/TON
DELKOSTNADER xxxx KR/TON xxxx KR/TON
FRAKT xxxx KR/TON xxxx KR/TON
TOTALA KOSTNADER xxxx KR/TON xxxx KR/TON
DFFERANS MELLAN RAKJÄRN
OCH IF
xxxx KR/TON
ARMERINGSALTERNATIV
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9. BESKRIVNING OCH UTVÄRDERING AV 
STRATEGIER
De strategier som i detta projekt är aktuella att utvärdera är följande:
Ökad direktdistribution till byggarbetsplatser av standardprodukter, eventuellt via 
en brytpunkt. Manufakturering görs på byggarbetsplatsen.
► Ökad volym av kundorderstyrda produkter med högre förädlingsgrad, ILF (på 
bekostnad av lagerjärn som idag förädlas på byggarbetsplatserna)
Koncentrerad manufakturering (förädling) till stora manufakturverkstäder i 
anslutning till valsverken med direktdistribution till byggarbetsplatser eller via 
en brytpunkt.
Decentraliserad manufakturering vid mindre enheter i närheten av 
byggarbetsplatserna.
9.1. Typflöden
För att utvärdera konsekvenserna av de olika strategier har fyra olika typflöden skapats. 
Dels distribution till
byggarbetsplatser i Stockholmsregionen med en total årsvolym
rakstål: 10 000 ton
ILF: 4 000 ton
dels till
byggarbetsplatser i Göteborgsregionen med en total årsvolym
rakstål: 8 000 ton
ILF: 4 000 ton
för vilka kostnaderna fram till och med arbetsmomentet innan iläggningen har beräknats.
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9.2. Kostnadskomponenter
De föregående modellerna har använts för att beräkna flödeskostnaderna för typflödena. 
Kostnadskomponenterna för flödet från färdigvarulager till arbetsmomentet innan 
iläggningen i gjutform är:
► Materialkostnad
► Logistikkostnad externt, dvs kostnader för distribution från 
färdigvarulager/manufakturering till byggarbetsplatserna
► Manufaktureringskostnad
vid manufakturverkstad (större eller mindre enhet)
eller
vid arbetsplats
Logistikkostnad arbetsplats, dvs kostnader för hantering mm av 
armeringsprodukter på byggarbetplatsen
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9.3. Strategibeskrivningar
Vi kommer nu att beskriva kostnaderna i typflöden som relativa kostnader. Alla kostnader 
är satta i relation till totalkostnaden för varje enskilt flöde. Följande kostnader för 
strategierna finns sammanfattad i kapitel 10.
9.3.1. Ökad direktdistribution av standarprodukter till 
byggarbetsplats
9.3.1.1. Direkt till byggarbetsplats
Flöde 1 Valsning i Smedjebacken. Direktleverans från färdigvarulager till 
byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. En lastning och en lossning.
Materialkostnad 54
Logistikkostnad externt 2
Manufaktureringskostnad 28 
på arbetsplats
Logistikkostnad arbetsplats 16
Totalkostnad inläggnings- 100 
färdig
Flödeskostnadsindex 100
FlödelOValsning i Halmstad. Direktleverans från färdigvarulager till byggarbetsplatser i 
Göteborgsområdet. En lastning och en lossning.
Materialkostnad 54
Logistikkostnad externt 2
Manufaktureringskostnad 28 
på arbetsplats
Logistikkostnad arbetsplats 16
Totalkostnad inläggnings- 100 
färdig
Flödeskostnadsindex 100
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9.3.1.2. Via brytpunkt
Flöde 2 Valsning i Smedjebacken. Leverans från färdigvarulager via brytpunkt i
Stockholmsområdet till byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Två lastningar 
och två lossningar.
Materialkostnad 53
Logistikkostnad externt 4
Man ufaktu reri ngskostnad 
på arbetsplats
27
Logistikkostnad arbetsplats 16
Totalkostnad inläggnings- 
färdig
100
Flödeskostnadsindex 102
Flöde 4 Valsning i Flalmstad. Leverans från färdigvarulager via brytpunkt i Linköping till 
byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Två lastningar och två lossningar.
Materialkostnad 52
Logistikkostnad externt 5
Manufaktureringskostnad 27
på arbetsplats
Logistikkostnad arbetsplats 16
Totalkostnad inläggnings- 100
färdig
Flödeskostnadsindex 103
Flödel 1 Valsning i Halmstad. Leverans från färdigvarulager via brytpunkt i 
Göteborgsområdet till byggarbetsplatser i Göteborgsområdet. Två lastningar och 
två lossningar.
Materialkostnad 53
Logistikkostnad externt 4
Manufaktureringskostnad 27
på arbetsplats
Logistikkostnad arbetsplats 16
Totalkostnad inläggnings- 100 
färdig
Flödeskostnadsindex 102
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9.3.2. Ökad volym av produkter med högre förädlingsgrad
9.3.2.1. Koncentrerad manufakturering vid större enheter
Direkt till byggarbetsplats
Flöde 5 Valsning i Smedjebacken. Manufakturering i Smedjebacken. Direktleverans från 
färdigvarulager till byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. En lastning och en 
lossning.
Materialkostnad 60
Manufaktureringskostnad 26
Logistikkostnad externt 5
Logistikkostnader arbetsplats 9
Totalkostnad inläggningsfärdigtIOO 
Flödeskostnadsindex 90
Flödel 3 Valsning i Halmstad. Manufakturering i Halmstad. Direktleverans från 
färdigvarulager till byggarbetsplatser i Göteborgsområdet. En lastning och en 
lossning.
Materialkostnad 60
Manufaktureringskostnad 26
Logistikkostnad externt 5
Logistikkostnader arbetsplats 9
Totalkostnad inläggningsfärdigt 100 
Flödeskostnadsindex 90
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Via brytpunkt
Flöde 6 Valsning i Smedjebacken. Manufakturering i Smedjebacken. Leverans från 
färdigvarulager via brytpunkt i Stockholmsområdet till byggarbetsplatser i 
Stockholmsområdet. Två lastningar och två lossningar.
Materialkostnad 58
Manufaktureringskostnad 25
Logistikkostnad externt 9
Logistikkostnader arbetsplats 8
Totalkostnad inläggningsfärdigt 100
Flödeskostnadsindex 93
Flödel 4Valsning i Halmstad. Manufakturering i Halmstad. Leverans från färdigvarulager 
via brytpunkt i Göteborgsområdet till byggarbetsplatser i Göteborgsområdet. Två 
lastningar och två lossningar.
Materialkostnad 58
Manufaktureringskostnad 25
Logistikkostnad externt 9
Logistikkostnader arbetsplats 8
Totalkostnad inläggningsfärdigt 100
Flödeskostnadsindex 93
41
9.3.2.2. Decentraliserad manufakturering vid mindre enheter
Flöde 7 Valsning i Halmstad. Manufakturering i Linköping. Direktleverans från 
färdigvarulager till byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Två lastningar och 
två lossningar.
Materialkostnad 56
Manufaktureringskostnad 28
Logistikkostnad externt 8
Logistikkostnader arbetsplats 8
Totalkostnad inläggningsfärdigt 100 
Flödeskostnadsindex 96
Flöde 8 Valsning i Smedjebacken. Manufakturering i Stockholmsområdet. Direktleverans 
från färdigvarulager till byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Två lastningar 
och två lossningar.
Materialkostnad 57
Manufaktureringskostnad 28
Logistikkostnad externt 7
Logistikkostnader arbetsplats 8
Totalkostnad inläggningsfärdigt 100 
Flödeskostnadsindex 95
Flödel 5Valsning i Halmstad. Manufakturering i Göteborgsområdet. Direktleverans från 
färdigvarulager till byggarbetsplatser i Göteborgsområdet. Två lastningar och två 
lossningar.
Materialkostnad 57
Manufaktureringskostnad 28
Logistikkostnad externt 6
Logistikkostnader arbetsplats 9
Totalkostnad inläggningsfärdigt 100 
Flödeskostnadsindex 95
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10. SAMMANSTÄLLNING OCH SLUTSATSER
10.1. Sammanställning av strategierna
Sammanställningen av flödeskostnaderna för typflödena nedan skall tolkas enligt 
följande:
Kostnadskomponenterna i varje flöde uttrycks i procent av totalkostnaden för flödet.
Varje totalkostnad uttrycks sedan som ett flödeskostnadsindex i förhållande till ett 
referensflöde, i detta fall flöde 1 för leveranser till Stockholmsområdet och flöde 10 för 
leveranser till Göteborgsområdet.
Flöde Logkost
externt
Material Manufakt
verkstad
Manufakt
apl
Logkost
apl
Totalt Index
1 2% 54% 0% 28% 16% 100% 100
2 4% 53% 0% 27% 16% 100% 102
4 5% 52% 0% 27% 16% 100% 103
5 5% 60% 26% 0% 9% 100% 90
6 9% 58% 25% 0% 8% 100% 93
7 8% 56% 28% 0% 8% 100% 96
8 7% 57% 28% 0% 8% 100% 95
10 2% 54% 0% 28% 16% 100% 100
11 4% 53% 0% 27% 16% 100% 102
13 5% 60% 26% 0% 9% 100% 90
14 9% 58% 25% 0% 8% 100% 93
15 6% 57% 28% 0% 9% 100% 95
Ur ovanstående material kan följande utläsas:
► Med nuvarande kostnadsstruktur på byggarbetsplasen är det billigare att köpa 
färdigmanufakturerat (ILF) från byggmaterialleverantören än att köpa rakstål 
för egen manufakturering på byggarbetsplatsen.
► Vid leverans av rakstål är logistikkostnaderna externt den i de studerade 
typflödena den lägsta kostnadskomponenten i flödet. Det är billigare att 
distribuera rakstål till byggarbetsplatsen än att hantera det på 
byggarbetsplatsen.
► Vid leverans av färdigmanufakturerat (ILF) via brytpunkt överstiger kostnaden 
för logistikkostnad externt logistikkostnaden på byggarbetsplats.
► Materialkostnaden för insatsmaterialet, dvs lagerjärnet, är den dyraste 
delkostnadskomponenten i varje flöde.
► Leverans av ILF via brytpunkt är fördelaktigare än manufakturering vid 
decentraliserade mindre verkstad.
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10.2 Slutsatser
Modellerna kan genom simulering av kostnadsparametrarna användas till att skapa underlag 
för strategiska beslut t.ex:
► Förändrad andel direktdistribution
► Förändrad andel av produktionsvolymer med högre förädlingsgrad
men även för taktiska beslut som t.ex:
► Var åtgärder för kostnadsreduceringar i flödet skall koncentreras till.
Följande slutsatser kan dras:
Kostnadsreduceringar i distributionen till byggarbetsplatsen ger totalt sett små 
bidrag till minskade flödeskostnader.
Med nuvarande kostnadsstruktur på byggarbetsplasen är det billigare att köpa 
färdigmanufakturerat (ILF) från byggmaterialleverantören än att köpa rakstål för 
egen manufakturering på byggarbetsplatsen.
Insatser för kostnadsreduceringar bör dels koncentreras till flödet på 
byggarbetsplatserna och dels till manufakturering på decentraliserad mindre 
verkstad.
Manufakturering av rakstålet bör ske vid koncentrerade större enheter.
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11. GENERELL ANVÄNDBARHET
De flesta byggmaterialflöden kan grovt delas upp i två delar:
► Förädling
► Distribution
Flödeskostnaderna är bland annat beroende av var i flödet förädlingen sker. För många 
byggmaterialslag är det normalt att dessa köps in monteringsfärdiga till 
byggarbetsplatsen, armeringsjärn köps dock fortfarande huvudsakligen i form av rakstål.
De redovisade kostnadsmodellerna kan användas för byggmaterialflöden där någon form 
av vidareförädling kan ske i olika steg och i olika led i flödet, t.ex innerväggar.
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